

Ablaufplan Gesamtprojekt

Projekt	S26 · PRODT P01 · Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FtT-Labor
Hochschule	HAW Hamburg, Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften
Projektteam	Jonas Gebert (Scrum Master) · Fynn Barmwater (Product Owner) · Paul Wattering
Auftraggeber	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler
Zeitraum	10.08.2026 – 04.10.2026
Stand	06.08.2026

Status: im Team beschlossen — Variante B. Der eingereichte Ablaufplan legt die **Abgabefristen der Statusberichte** fest (GPM Teil 2, Folie 12). Variante A ist unten zur Nachvollziehbarkeit der Entscheidung dokumentiert. Gliederung nach GPM Teil 2, Folie 12: Projektstart und -ende · Sprintlängen · Netto-Arbeitszeit je Sprint · Sprinttage · Dailys/Weeklys, Projekttreffen und Auftraggebertermine · offene Punkte.

1. Eckdaten

Größe	Wert
Projektstart	Mo, 10.08.2026
Projektende (Fertigstellung und Abgabe)	So, 04.10.2026
Brutto-Projektdauer	8 Wochen
Anzahl Sprints	4 (Vorgabe: mindestens 4)
Sprintlängen	3 × 2 Wochen, 1 × 1 Woche (erlaubt: 1-3 Wochen)
Puffer vor der Abgabe	1 Woche (28.09.–04.10.2026)

2. Feste Termine

Datum	Wochentag	Termin
03.08.2026	Mo	GPM Teil 1
05.08.2026	Mi	GPM Teil 2
07.08.2026	Fr	GPM Teil 3 — Rollen, Motivation, Projektcontrolling
10.08.2026	Mo	Projektstart, Kick-off, Sprint Planning 1
≈ 12.08.2026	Mi	Abgabe Projektauftrag + Ablaufplan an Prof. Koeppen
27.09.2026	So	Ende Sprint 4
30.09.2026	Mi	GPM Teil 4 — Ergebnisse und Lessons Learned (liegt in der Pufferwoche)
04.10.2026	So	Fertigstellung und Projektabgabe

3. Kapazitätsrechnung

Größe	Wert	Quelle
Credit Points	$6 \text{ CP} \triangleq 180 \text{ h je Person}$	GPM Teil 1, Folie 15
abzüglich GPM-Vorlesung	$-10,5 \text{ h}$	GPM Teil 2, Folie 11
Netto-Projektarbeit je Person	$\approx 170 \text{ h}$	GPM Teil 2, Folie 12
Teamgröße	3 Personen	—
Gesamtaufwand Team	$\approx 510 \text{ h}$	$3 \cdot 170 \text{ h}$

4. Variante A — vier Sprints à zwei Wochen (kein Puffer)

Sprint	Zeitraum	Wochen	Kapazität Team
Sprint 1	Mo 10.08. – So 23.08.2026	2	$\approx 128 \text{ h}$
Sprint 2	Mo 24.08. – So 06.09.2026	2	$\approx 128 \text{ h}$
Sprint 3	Mo 07.09. – So 20.09.2026	2	$\approx 128 \text{ h}$
Sprint 4	Mo 21.09. – So 04.10.2026	2	$\approx 126 \text{ h}$
Abgabe	So 04.10.2026	—	—

Wochenarbeitszeit: $510 \text{ h} / 8 \text{ Wochen} = \mathbf{63,8 \text{ h/Woche im Team} \approx 21,3 \text{ h je Person} \approx 2,7 \text{ Tage à 8 h.}$

- **Pro:** entspricht exakt dem Rechenbeispiel der Vorlesung; gleichmäßige Belastung.
- **Contra:** **null Puffer** vor der harten Deadline. Widerspricht der Maßnahme zu R07 (Puffer 2 Wochen) und der Empfehlung aus GPM Teil 2, die letzte Woche als unantastbaren Puffer einzuplanen.

5. Variante B — drei Sprints à zwei Wochen + ein Sprint à eine Woche + Pufferwoche ☒ gewählt

Sprint	Zeitraum	Wochen	Sprinttage (ST)	Netto-Kapazität Team
Sprint 1	Mo 10.08. – So 23.08.2026	2	6	$\approx 146 \text{ h}$
Sprint 2	Mo 24.08. – So 06.09.2026	2	6	$\approx 146 \text{ h}$
Sprint 3	Mo 07.09. – So 20.09.2026	2	6	$\approx 146 \text{ h}$
Sprint 4	Mo 21.09. – So 27.09.2026	1	3	$\approx 72 \text{ h}$
Puffer + Abgabe	Mo 28.09. – So 04.10.2026	1	—	Reserve · GPM Teil 4 am 30.09.
			Summe	$\approx 510 \text{ h}$

Wochenarbeitszeit: 510 h / 7 Wochen = **72,9 h/Woche im Team $\approx$ 24,3 h je Person.**

- **Pro:** erfüllt die Mindestanforderung „mindestens vier Sprints“; hält eine volle Pufferwoche vor der Abgabe frei; die Risikomaßnahme zu R07 wird tatsächlich umgesetzt.
- **Contra:** ca. 14 % höhere Wochenbelastung in den Sprints als in Variante A; Sprint 4 ist mit einer Woche kurz.

Entscheidung: Variante B. Begründung: Der Abgabetermin ist ein Festtermin, die Inhalte sind im agilen Vorgehen die verhandelbare Größe. Ein Plan ohne Puffer verlagert jede Verzögerung unmittelbar in die Endabgabe. Zusatznutzen: **GPM Teil 4 am 30.09.2026 fällt in die Pufferwoche** — die Lessons Learned werden nach Abschluss aller Sprints diskutiert, nicht mitten in Sprint 4.

6. Terminraster (Legende nach GPM Teil 2, Folie 10)

Kürzel	Bedeutung	Festlegung
ST	Sprinttage, an denen alle drei Teammitglieder Zeit haben	Montag, Mittwoch, Freitag
P	Projekttreffen (Kick-off, Sprint Planning, Review, Retrospective)	Montag zu Sprintbeginn
W	Daily/Weekly, 15–30 min organisatorische Abstimmung	Montag und Freitag , jeweils zu Beginn und zum Abschluss der Arbeitswoche
A	Abstimmungstermin mit Prof. Pähler	alle 2 Wochen montags zum Sprintwechsel: 24.08. · 07.09. · 21.09. · 28.09. — <i>Verfügbarkeit offen, F23</i>

Warum Mo/Mi/Fr: 24,3 h je Person und Woche entsprechen bei drei Sprinttagen **8,1 h je Sprinttag** — die Kapazitätsrechnung geht damit ohne Restposten auf. Die Weeklys liegen bewusst auf zwei der drei Sprinttage, damit an projektfreien Tagen kein Termin anfällt. Zwei Weeklys pro Woche erfüllen die Vorgabe „mindestens zweimal pro Sprint **und** mindestens wöchentlich“ auch im einwöchigen Sprint 4.

Sprint-Kalender Variante B

Woche ab	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa/So
10.08.	P Kick-off + Planning 1 · ST · W		ST		ST · W	frei
17.08.	ST · W		ST		ST · W	frei
24.08.	P Review 1 + Retro 1 + Planning 2 · A · ST · W		ST		ST · W	frei
31.08.	ST · W		ST		ST · W	frei
07.09.	P Review 2 + Retro 2 + Planning 3 · A · ST · W		ST		ST · W	frei
14.09.	ST · W		ST		ST · W	frei
21.09.	P Review 3 + Retro 3 + Planning 4 · A · ST · W		ST		ST · W	frei
28.09.	P Review 4 + Retro 4 · A		GPM Teil 4		Abgabe vorbereiten	So 04.10. Abgabe

7. Abgabefristen der Statusberichte (Ableitung aus diesem Plan)

Frist jeweils eine Woche nach Sprintende (GPM Teil 2, Folie 30) — die verbindliche Frist bestätigt Prof. Koeppen.

Statusbericht	Sprintende	abgeleitete Frist
Statusbericht 1	So 23.08.2026	≈ So 30.08.2026
Statusbericht 2	So 06.09.2026	≈ So 13.09.2026
Statusbericht 3	So 20.09.2026	≈ So 27.09.2026
Statusbericht 4	So 27.09.2026	≈ So 04.10.2026 (mit der Endabgabe)

8. Offene Punkte

Nr.	Offener Punkt	Auswirkung, falls ungeklärt
F23	Verfügbarkeit von Prof. Pähler für die vier Abstimmungstermine (A)	Sprint Reviews ohne Auftraggeber; Termine verschieben sich innerhalb der jeweiligen Sprintwoche
F17	Anerkennung der Abweichung Ab-2 (vorhandene Formkästen statt Eigenfertigung)	Zusätzlicher Fertigungsaufwand in Sprint 2/3, Umpfanung des Sprint Backlogs
—	Laborzugang FtT-L für Generalprobe und Testlauf terminieren	Generalprobe verschiebt sich in die Pufferwoche
—	Zugang und Termine bei der Firma Göpfert (Heide) für die Vorversuche	Vorversuche in Sprint 1/2 nicht durchführbar → R13

Erledigt:

- ✓ Termine GPM Teil 3 (07.08.2026) und Teil 4 (30.09.2026) eingetragen
- ✓ Sprinttage festgelegt: Montag, Mittwoch, Freitag
- ✓ Fertigstellungstermin 04.10.2026 mit Projektauftrag abgeglichen