


Ablaufplan – Gruppe 1

Zeitraum 10.08.–04.10.2026

	Klausuren			Vorlesungsfreie Zeit									Vorl.
	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.
Mo				GPM	P, A	ST, W	P, A	ST, W	P, A	ST, W	P, A	P, A	
Di						ST					ST	W	
Mi				GPM		ST					ST	GPM	
Do						ST		ST			ST	W	
Fr				GPM	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	Abg.-Vorb.	
Sa													
So												Abgabe	

Legende

P	Projekttreffen (Kick-off, Sprint Planning, Review, Retrospective)				
W	Daily/Weekly				
ST	Sprinttag – alle drei im Team verfügbar				
A	Abstimmungstermin mit Auftraggeber (Prof. Pähler)				
Farbe	 Sprint 1	 Sprint 2	 Sprint 3	 Sprint 4	 Pufferwoche